

شناسنامه پروژه‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی

1- نام دستگاه اجرایی		سازمان دامپزشکی کشور	
2- محور برنامه های مندرج در تفاهم نامه		محور توسعه دولت الکترونیک	
3- نام پروژه		اجرای سامانه تحت وب تیکتینگ	
4- کد پروژه			
5- قوانین و اسناد بالادستی		قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 شورای عالی فناوری اطلاعات - مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری در خصوص اجرای نقشه راه دولت الکترونیک - قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط	
<b>ضرورت اجرا</b>			
محدوده‌های تأثیرگذاری پروژه		میزان تأثیرگذاری	
6- خدمات مرتبط با مردم		زیاد	
7- خدمات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی		-	
8- خدمات و سرویس‌های داخلی دستگاه		زیاد	
9- برنامه‌ها و رئوس نقشه راه دولت الکترونیک		زیاد	
<b>10- مراحل اصلی پروژه</b>			
شماره	عنوان فعالیت	برآورد هزینه (میلیون ریال)	تاریخ شروع
	تحویل دادنی مربوطه	برآورد زمان	
1	مطالعه وضعیت موجود و شناخت نیازمندیها و تحلیل فرایندها	98/11/15	یک ماه
2	ارایه راهکارها ، مدلسازی سرویسها و ارتباطات	98/12/15	یک ماه
3	طراحی، پیاده سازی ، رفع نواقص و انجام اصلاحات	99/3/15	دو ماه
	مدل مفهومی و سرویس ها		
	سامانه تکمیل شده و پیاده سازی نهایی		
<b>مجموع</b>			
<b>11- سوابق مرتبط با پروژه</b>			
شماره	عنوان	تأثیر اقدامات انجام شده روی این پروژه	نوع تأثیرگذاری
	وضعیت اجرا		
	معماری اطلاعات سازمان	موثر در تحلیل مفهومی توسعه	مثبت
	سامانه های موجود	وجود زیرساخت جهت توسعه	مثبت
	در حال اجرا		
	انجام شده		
<b>12- ریسک‌ها و چالش‌های اجرای پروژه</b>			
عنوان	احتمال رخداد	میزان تأثیر در موفقیت	راهکارهای مقابله
ریسک تحقق پیش بینیهایی زمانی و هزینه ای	متوسط	زیاد	تامین منابع اعتباری
ریسک آموزش بخشهای غیردولتی مرتبط	زیاد	متوسط	آموزش

### 13- نیازمندی‌های پروژه از سایر دستگاه‌های اجرایی

نام دستگاه	عنوان نیازمندی‌ها	میزان در دسترس بودن
-	-	-

### 14- قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز برای اجرای پروژه

عنوان قابلیت	فعالیت مرتبط	میزان در دسترس بودن
دانش فنی	وجود کارشناسان فنی در حوزه دامپزشکی - علوم مختلف رایانه ای	متوسط
وجود گسترده بخش غیر دولتی مرتبط	ارایه خدمات متقابل با بخش غیر دولتی	زیاد
وجود یک کارشناس پشتیبانی مسلط به وظایف در هر دفتر تخصصی	پشتیبانی از درخواست کننده خدمت	کم

### 15- چشم‌انداز نتایج حاصل از اجرای پروژه

عنوان	توضیح
الف - منافع اقتصادی	اجرای درگاه مشترک پشتیبانی از سامانه های سازمانی و ارتباط الکترونیکی مدیریت شده کاربران
ب - تحقق مأموریت	<ul style="list-style-type: none"> <li>توسعه توان پاسخگویی به بخش غیر دولتی مرتبط</li> <li>افزایش سرعت پاسخگویی</li> <li>بهبود کیفیت ارتباط غیر حضوری ارباب رجوع با دفاتر تخصصی</li> </ul>
پ - افزایش کیفیت	اصلاح فرآیند پاسخگویی به کاربران، افزایش دقت و سرعت ارایه خدمات ، ارتقا رضایت ارباب رجوع

### 16- جمع‌بندی شرایط پروژه

الف - ضرورت اجرا	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ب - میزان هزینه	1450 میلیون ریال				
پ - مدت زمان	4 ماه				
ت - میزان فراهم بودن برنامه‌های پیش نیاز	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ث - تأثیرگذاری بر برنامه‌های پس نیاز	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ج - تعداد سوابق مرتبط با پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
چ - شدت ریسک اجرای پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ح - شدت ارتباط طرح با سایر پروژه‌های دستگاه‌های دولتی	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
خ - شدت در دسترس بودن قابلیت‌های اجرای پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
د - شفافیت چشم‌انداز و میزان منافع پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد

### 17- نظر و تأیید اعضای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه / رییس دستگاه