

شناسنامه پروژه‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی

1- نام دستگاه اجرایی		سازمان دامپزشکی کشور	
2- محور برنامه های مندرج در تفاهم نامه		توسعه دولت الکترونیک	
3- نام پروژه		طراحی و اجرا سامانه تحت وب جامع دامپزشکی کشور	
4- کد پروژه			
5- قوانین و اسناد بالادستی		قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 شورای عالی فناوری اطلاعات - مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری در خصوص اجرای نقشه راه دولت الکترونیک - قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط	
ضرورت اجرا			
محدوده‌های تأثیرگذاری پروژه		میزان تأثیرگذاری	
6- خدمات مرتبط با مردم		زیاد	
7- خدمات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی		کم	
8- خدمات و سرویس‌های داخلی دستگاه		زیاد	
9- برنامه‌ها و رئوس نقشه راه دولت الکترونیک		زیاد	
10- مراحل اصلی پروژه			
شماره	عنوان فعالیت	برآورد هزینه (میلیون ریال)	تاریخ شروع
1	مطالعه وضعیت موجود و شناخت نیازمندیها و تحلیل فرایندها		۹۸/۷/۰۱
2	ارایه راهکارها ، مدلسازی سرویسها و ارتباطات		۹۹/۰۴/۰۱
3	طراحی، پیاده سازی ، رفع نواقص و انجام اصلاحات		۹۹/۰۴/۰۱
	تحویل دانی مربوطه	برآورد زمان	تاریخ شروع
	تحلیل نیازمندی ها	هجده ماه	
	مدل مفهومی و سرویس ها	شش ماه	
	سامانه تکمیل شده و پیاده سازی نهایی	یک سال	
مجموع			
11- سوابق مرتبط با پروژه			
شماره	عنوان	تأثیر اقدامات انجام شده روی این پروژه	نوع تأثیرگذاری
1	معماری اطلاعات سازمان	موثر در تحلیل مفهومی توسعه	مثبت
2	مدل داده ای و فرآیندی	موثر در همه ابعاد پروژه	مثبت
3	سامانه های موجود	وجود زیرساخت جهت توسعه	مثبت
12- ریسک‌ها و چالش‌های اجرای پروژه			
عنوان	احتمال رخداد	میزان تأثیر در موفقیت	راهکارهای مقابله
ریسک تحقق پیش بینی های زمانی و هزینه ای	متوسط	زیاد	تامین منابع اعتباری

آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم	زیاد	زیاد	ریسک ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و آموزش بخشهای غیردولتی مرتبط
13- نیازمندی های پروژه از سایر دستگاه های اجرایی			
میزان در دسترس بودن	عنوان نیازمندی ها		نام دستگاه
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی		وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی		ارگانها و سازمانها و اتحادیه ها و تعاونیهای مرتبط
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی		ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز-سازمان پدافند غیر عامل - ناجا
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی		سازمانهای ثبت احوال و اسناد و شرکت پست و بانک
14- قابلیت های سازمانی مورد نیاز برای اجرای پروژه			
میزان در دسترس بودن	فعالیت مرتبط		عنوان قابلیت
متوسط	وجود کارشناسان فنی در حوزه دامپزشکی - علوم مختلف رایانه ای		دانش فنی
زیاد	ارایه خدمات متقابل با بخش غیر دولتی		وجود گسترده بخش غیر دولتی مرتبط
کم	تامین و بروزرسانی منابع مورد نیاز		زیرساخت سخت افزاری و ارتباطی متناسب با کارکرد ملی سامانه
15- چشم انداز نتایج حاصل از اجرای پروژه			
توضیح			عنوان
اجرای پنجره واحد ارایه خدمات و عدم مراجعه حضوری ارباب رجوع افزایش درآمدهای سازمان ناشی از ارائه خدمات			الف - منافع اقتصادی
<ul style="list-style-type: none"> • درگاه یکپارچه و متمرکز خدمات سازمانی • بستر یکپارچه نرم افزارهای تخصصی سازمان • توسعه توان نظارت بر فعالیت بخش غیر دولتی مرتبط • افزایش توان پایش و کنترل بیماریهای دامی • افزایش توان اعمال ضوابط بهداشتی، قرنطینه ای و امنیت زیستی • افزایش توان اعمال نظارت بر واردات و صادرات، حمل و نقل دام زنده، فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام و دارو واکسن و مواد بیولوژیک 			ب- تحقق مأموریت
یکپارچه سازی بستر ارائه خدمت ، یکپارچه سازی نرم افزارهای تخصصی سازمان، اصلاح فرآیندهای اجرایی، افزایش دقت و سرعت ارایه خدمات ، ارتقا رضایت ارباب رجوع			پ- افزایش کیفیت
16- جمع بندی شرایط پروژه			
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
الف - ضرورت اجرا			خیلی کم
ب - میزان هزینه			14500 میلیون ریال
پ - مدت زمان			36 ماه
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
ت - میزان فراهم بودن برنامه های پیش نیاز			خیلی کم
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
ث - تأثیر گذاری بر برنامه های پس نیاز			خیلی کم
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
ج - تعداد سوابق مرتبط با پروژه			خیلی کم

خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	چ- شدت ریسک اجرای پروژه
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	ح- شدت ارتباط طرح با سایر پروژه‌های دستگاه‌های دولتی
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	خ- شدت در دسترس بودن قابلیت‌های اجرای پروژه
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	د- شفافیت چشم‌انداز و میزان منافع پروژه
17- نظر و تأیید اعضای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه / رییس دستگاه					